



MEDIA COELI ®

Plán riadenia zmien.

Plán riadenia zmien definuje postupy v jednotlivých oblastiach projektu, ktoré bude nutné počas tvorby projektu zmeniť. Potreba týchto zmien sa v praxi vyskytne vždy, aj keď ideálny teoretický stav je, aby zmeny v projekte neboli nutné. Požiadavky na zmenu projektu môže v rôznych fázach projektu pocítiť z rôznych dôvodov ktorákoľvek zo zúčastnených strán.

Plán riadenia zmien určuje postupy v prípade požiadavky na zmenu v jednotlivých oblastiach, ktoré sa môžu počas projektu vyskytnúť. Najčastejšie sa vyskytujú požiadavky na:

- rozpočtové zmeny
- zmeny projektovej dokumentácie
- zmeny časových harmonogramov
- komunikačných tokov
- zmeny kompetencií
- zmena kontrolného procesu
- personálne zmeny

Všetky požiadavky na zmeny musia byť zdokumentované v jednotnom štýle, minimálne v rozsahu:

- popis požadovanej zmeny v projekte
- odôvodnenie požiadavky na zmenu v projekte
- určenie zainteresovaných strán
- podľa možností navrhovateľa, opis implementácie v projekte
- očakávaný pozitívny výsledok zmeny v projekte po schválení

Určenie schvaľovacieho procesu požiadaviek na zmenu v projekte:

- určenie schvaľovacieho orgánu požiadaviek na zmenu
- určenie časového intervalu schvaľovania zmien
- analýza zmien
- zvažovanie vplyvu zmeny na projekt
- zvažovanie rozsahu zmeny
- zváženie únosnosti dopadov na projekt
- určenie implementácie do projektového plánu

Určenie spôsobu začlenenia a oznamovania schválených zmien v projekte zainteresovaným zúčastneným stranám:

- určenie zodpovedných osôb začlenenia zmeny do projektovej dokumentácie projektu
- správa o implementácii zmeny dotknutej zúčastnenej strany

verejne sprístupnené dielo MEDIA COELI ® podmienky: www.mediacoeli.sk

Váš konzultant: